

Березовский городской округ  
Березовское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
«Основная общеобразовательная школа № 18»

РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО  
Педагогическим советом  
БМКОУ ООШ № 18  
Протокол № 3  
от « 16 » октября 2020 г.

УТВЕРЖДЕНО  
Директор БМКОУ ООШ № 18  
Н.В.Шестакова  
Приказ от « 16 » октября 2020 г. № 31/1



Утверждены с учетом мнения  
Совета родителей (законных  
представителей)  
несовершеннолетних обучающихся  
(протокол от 16.10.2020 № 2).

Утверждены с учетом мнения  
Совета обучающихся (протокол от  
16.10.2020 № 2)  
от « 16 » октября 2020 г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА НАСТАВНИЧЕСТВА  
БМКОУ ООШ № 18**

ДОРОЖНАЯ КАРТА НАСТАВНИЧЕСТВА  
БМКОУ ООШ № 18

Мероприятие	Сроки	Ответственные
1. Информирование педагогического сообщества ОО о реализации программы наставничества	01.10.20	Шестакова Н.В.
2. Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества	02.10.20	Шестакова Н.В. Зангирова О.В.
3. Встреча с обучающимися с информированием о реализуемой программе наставничества	06.10.20	Зангирова О.В.
4. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых. Сбор согласий на обработку персональных данных	01.10 - 20.10.20	Классные руководители
5. Анализ полученных от третьих лиц и наставляемых данных	22.10.20	Зангирова О.В. Классные руководители
6. Выбор форм наставничества	30.10.20	Шестакова Н.В.
7. Входная программа по заданным параметрам для осуществления дальнейшего мониторинга программы	До 03.11.20	Классные руководители
8 Проведение анкетирования среди потенциальных наставников. Сбор согласий на обработку персональных данных	До 01.11.20	Шестакова Н.В. Зангирова О.В.
9. Анализ анкетирования потенциальных наставников. Формирование базы наставников	До 05.11.20	Шестакова Н.В. Зангирова О.В.
10. Проведение	09.11.20	Шестакова Н.В.

собеседования с наставниками		Зангирова О.В.
11. Организация групповой встречи наставников и наставляемых	12.11.20	Шестакова Н.В. Зангирова О.В.
12. Соединение наставников и наставляемых в пары	До 20.11.20	Шестакова Н.В. Зангирова О.В.
13. Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением	01.12.20	Шестакова Н.В. Зангирова О.В.
14. Проведение первой организационной встречи наставника и наставляемого	08.12.20	Шестакова Н.В. Зангирова О.В.
15. Регулярные встречи наставника и наставляемого	08.12.20 - 25.05.21	Шестакова Н.В. Зангирова О.В.
16. Сбор и обработка обратной связи от участников программы	До 20.02.21; До 20.05.21	Шестакова Н.В. Зангирова О.В.
17. Проведение индивидуальных и групповых встреч всех пар наставничества	Май 2021	Зангирова О.В.
18. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	Май 2021	Зангирова О.В.
19. Проведение торжественного заключительного мероприятия	Май 2021 До 20.02.21; До 20.05.21	Зангирова О.В. Шестакова Н.В. Зангирова О.В.
20. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	Апрель - май 2021	Шестакова Н.В. Зангирова О.В.
21. Публикация результатов программы	Июнь 2021	Шестакова Н.В. Зангирова О.В.

наставничества, лучших наставников на сайте школы и сайте организаций-партнёров		
22. Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	Июнь 2021	Шестакова Н.В. Зангирова О.В.